
Remates (cortes y ejecución)
45%

Fijación de estructura
25%

Replanteo
15%

Colocación de cerámica
15%

Todos los sistemas Faveker® están pensados y diseñados para facilitar la instalación y optimizar el rendimiento:
luces de apoyo hasta 1500 mm.
sistemas registrables.
piezas ligeras.
perfiles con guía para alojar las grapas.
termostop y tornillería en color naranja para verificar la instalación con facilidad.
ménsulas y grapas con múltiples posiciones de fijación fáciles de corregir en caso de error.

GUÍA DE
RENDIMIENTO

La presente guía es un documento orientativo sobre el rendimiento en la instalación de las
envolventes térmicas cerámicas ventiladas FAVEKER®. Los valores expresados son medias
estimadas según los rendimientos de ejecuciones reales.

Un equipo debe trabajar libre en
altura, es decir, no puede tener equipo
en la parte superior.

El ancho de fachada que puede acaparar un
equipo es variable: depende del paño y tipo
de medios auxiliares. Normalmente
conviene que el ancho de fachada coincida
con el del paño a acometer. 

REPARTO DE TIEMPO POR OPERACIÓN

RENDIMIENTO AL MES POR EQUIPO (2 operarios)

300 M2
MEDIO MÁXIMO 

>400 M2<200 M2
MÍNIMO

REPARTO DE PERSONAL POR OPERACIÓN

Supuesto con andamiaje montado, acopios
posicionados en el tajo de fachada y demás
medios auxiliares disponibles. 

REPLANTEO

2
operarios

2
operarios

FIJACIÓN DE
ESTRUCTURA

COLOCACIÓN DE
CERÁMICA

REMATES

1 operario colocando
 +

 1 operario preparando

1 operario ejecutando 
+ 

1 operario preparando

VARIABLES CONDICIONANTES 

EXPERIENCIA CLIMATOLOGÍA ESTADO DEL MURO SOPORTE

www.faveker.com

 en paños con remates a ventana, zonas de
encuentros a esquinas, cerramientos bajos y

cumbreras

en paños ciegos sin retranqueos


